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 我校临港校区《前期土地协议补充协议》签订  

 《临港新校区建设一期工程项目建议书补充材料》提交上海投资咨询

公司并通过市发改委审核 

 上海民航职业技术学院购置我校学海路校区项目建议书评审会召开 

 我校新校区建设下一步工作安排 



我校临港校区《前期土地协议补充协议》签订 

9 月 4 日，我校同上海港城开发（集团）有限公司就新校区土地价格

签署了《上海电力学院临港校区前期土地协议补充协议》。协议确定上海

电力学院临港校区土地补偿价格，土地面积约 960 亩。 

我校临港新校区作为国家事业单位用地，属国家划拨土地用地名录中

的非营利性教育设施用地。与其他用地不同，该用地使用权没有使用年限

的限制。划拨用地为政府划拨无偿取得土地使用权，因此无需缴纳土地出

让金，但需缴纳土地补偿、安置等费用。 

 

《临港新校区建设一期工程项目建议书补充材料》 

已提交上海投资资询公司并通过市发改委审核 

我校新校区一期工程项目建议书补充材料于 9 月下旬提交上海投资

咨询公司并通过市发改委审核。 

按照审批流程，我校将《临港新校区建设一期工程建设项目书》上报

市教委，由市教委报市发展改革委，市发展改革委委托上海投资咨询公司

进行评审并出具评审报告，市发改委根据《评审报告》出具立项批文。 

 

上海民航职业技术学院购置我校学海路校区 

项目建议书评审会召开 

9 月 1 日至 3 日，国家民航总局委托中咨公司召开了上海民航职业技

术学院购置我校浦东学海路校区项目建议书评审会，对上海民航职业技术
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学院整体购置我校学海路校区项目进行评审，此举标志着我校学海路校区

置换工作进入了全面启动阶段。 

我校已与上海民航职业技术学院就校区置换问题达成共识并签署了

合作意向书，我校学海路校区将通过整体置换的方式转让给上海民航职业

技术学院。届时，临港新校区建成之后我校仅保留临港和杨浦两个校区。 

 

我校新校区建设下一步工作安排 

我校新校区建设受到上海市委市政府的高度重视，目前正对新校区建

设项目进行前期审批。与此同时，我校临港新校区建设综合办公室与基建

处通力配合，对项目建议书、设计任务书以及招投标等工作有序稳步跟进。 

新校区建设下一步工作将围绕以下几个方面有序展开： 

一、积极配合有关政府部门，尽早完成我校新校区建设一期项目建议

书的批复工作。 

二、努力做好项目一期设计、勘察招标工作，确保招标文件格式规范、

内容准确，确保后期投标人资格审查、踏勘现场、标前会等活动顺利进行。 

三、启动我校临港新校区建设一期工程的可行性研究报告编制工作。 

四、启动我校临港新校区建设一期工程环评报告书编制工作。 

五、明年初完成与港城集团的交地工作，积极开展三通一平（水通、

电通、路通和平整土地）建设及其它工作。 


